

Linea di indirizzo: Linee di mandato amministrativo – Relazione previsionale e programmatica Triennio 2011/2013

Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi

N. 1	Nome Progetto: Smaltimento del carico pregresso delle pratiche di allacciamento alla pubblica fognatura Annuale/Plurienn.: Anno 2011 : I° Fase Anno di prev. conclusione: 2013																										
Descrizione dei risultati attesi: Obiettivo di adeguamento impianti dei sistemi di smaltimento reflui all'interno degli standard ambientali previsti dal Piano Strutturale																											
Risorse strumentali: 4 PC, 5 hd periferici																											
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																							
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic												
1	Istruttoria P.Edil. stralcio 1	Arch.Sforzi	C3 + C1											x	x	x	x	x	x								
2	Sopralluogo/ Controllo scarichi stralcio 1	Arch. Sforzi	C3 + C1																					x	x	x	x
3	Proposta adeguamento impianti stralcio 1	Arch.Sforzi	C3 + C1																							x	x
4																											
5																											
6																											
Indicatori di risultato: Istruttoria N° 20 pratiche edilizie stralcio 1 Controlli/sopralluoghi stralcio 1 N° 20 Proposta adeguamento impianti stralcio 1			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																								

Linea di indirizzo: Linee di Mandato – Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2011/2013

Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi

N. 2	Nome Progetto: Variante al piano strutturale per stralcio dei piani complessi Annuale: Anno 2011																		
Descrizione dei risultati attesi: Revisione del piano strutturale in merito alle problematiche derivanti dalla gestione dei piani complessi d'intervento (Piani Integrati d'intervento e Società di Trasformazione Urbana) da ricondurre mediante variante a procedura ordinaria di Piano Attuativo al fine di realizzazione nel medio termine del 30% dei vani abitabili potenziali residui del regolamento urbanistico all'interno del Capoluogo																			
Risorse strumentali: 4 PC, 5 hd periferici																			
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività															
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic				
1	Avvio del procedimento Variante	Arch.Sforzi	C3 + C1											x	x				
2	Proposta Adozione Variante	Arch.Sforzi	C3 + C1													x	x		
3	Esame Osservazioni e elaborazione controdeduzioni Variante	Arch.Sforzi	C3 + C1													x	x	x	
4	Approvazione Variante	Arch.Sforzi	C3 + C1															x	x
5																			
6																			
Indicatori di risultato: Proposta delibera adozione variante al Piano Strutturale Istruttoria N° 10 osservazioni presunte e elaborazione proposta di controdeduzioni Proposta delibera approvazione variante al Piano Strutturale			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																

Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2011

Servizio: Urbanistica-Edilizia-Ambiente

Linea di indirizzo: Linee di Mandato – Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2011 – 2013

Responsabile del progetto: arch. Riccardo Sforzi

N. 3		Nome Progetto: Riqualficazione del Centro Storico del Capoluogo Annuale/Plurienn.: Anno 2011 I° Fase Anno di prev. Conclusione: 2012																						
		Descrizione dei risultati attesi: L'obiettivo mira a definire gli interventi ammissibili di ogni unità immobiliare presente all'interno del Centro Storico del Capoluogo ed elaborazione dei seguenti regolamenti: allestimenti spazi pubblici, interventi su corti interne, piano del colore																						
		Risorse strumentali: 4 PC, 5 hd periferici																						
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Adozione NTA generali del Piano di Recupero del Centro Storico	Arch.Sforzi	C3 + C1								x	x	x	x										
2	Osservazioni NTA generali del Piano di Recupero del Centro Storico	Arch.Sforzi	C3 + C1											X	x	x	x	x	x	x	X			
3	Approvazione NTA generali di Piano di Recupero del Centro Storico	Arch.Sforzi	C3 + C1																				x	x
Indicatori di risultato: Elaborazione proposta di delibera di adozione N.T.A generali del Piano di Recupero del Centro Storico Esame N°7 osservazioni presunte e elaborazione controdeduzioni Elaborazione proposta di approvazione N.T.A generali del Piano di Recupero del Centro Storico		Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																						

Indicatori di risultato: Implementazione completa della nuova procedura Monitoraggio consultazioni al nuovo sistema da parte dei professionisti: N 15 Monitoraggio accesso al nuovo sistema da parte dei cittadini: 15	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:
---	---

Linea di indirizzo: Linee di Mandato – Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2011/2013

Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi

N.5		<p>Nome Progetto: Completamento delle previsioni del piano strutturale attraverso l'approvazione di piani attuativi e di varianti allo strumento urbanistico</p> <p>Annuale/Plurienn.: Anno 2011 I° Fase</p> <p>Anno di prev. Conclusione: 2012</p>																										
<p>Descrizione dei risultati attesi: Incremento del 20% di superfici destinate a standard pubblici (DM 1444/68)</p>																												
<p>Risorse strumentali: 4 PC, 5 hd periferici</p>																												
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																								
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic													
1	Preliminari di progetto e accordi con le proprietà	Arch.Sforzi	C3 + C1								X	X	X	X	x	x	x	X	x	x								
2	Definitivi di progetto	Arch.Sforzi	C3 + C1																						x	x	x	X
3	Adozione Piano Attuativi	Arch.Sforzi	C3 + C1																									
4	Osservazioni e controdeduzioni Piani Attuativi	Arch.Sforzi	C3 + C1																									
<p>Indicatori di risultato: Proposta adozione piani attuativi N°2 Istruttoria e controdeduzioni N°5 osservazioni presunte</p>			<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p>																									

6																									
Indicatori di risultato: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N° 3			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: 3° monitoraggio trim.: Consuntivo:																						

