Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021



 Servizio: 2
Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021
Responsabile del progetto: OLIMPIA PINTOZZI
	N. 1    15%
	Nome Progetto: a) Costituzione comitati gemellaggi ed b)  implementazione e/o formalizzazione del gemellaggio con Tolmin ai sensi della dell'art. 6 della Legge n. 131/2003
Annuale/Plurienn.: 2021
Anno di prev.  Conclusione: 2021

	

	N opere
	Contenuto operativo della fase

e risultato intermedio atteso
	Responsabile della fase procedurale
	Risorse U/F/S della fase
	Tempificazione delle attività

	
	
	
	
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Indicatori di risultato:
1) Avvio procedura
2) Scambio culturale effettivo
	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
monitoraggio giugno 2021
Consuntivo: .: 




Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021



 Servizio: 2
Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021
 Responsabile del progetto: OLIMPIA PINTOZZI

	N. 2       15%
	Nome Progetto: APERTURA UFFICIO TURISMO DELLA PRO-LOCO IN PIAZZA GIOTTO
Annuale/Plurienn.: 2021
Anno di prev. Conclusione: 2021

	

	N opere
	Contenuto operativo della fase

e risultato intermedio atteso
	Responsabile della fase
	Risorse U/F/S della fase
	Tempificazione delle attività

	
	
	
	
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori di risultato:
1) 28 marzo innaugurazione
	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
monitoraggio giugno 2021
Consuntivo: 




Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021



 Servizio: 2
Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021
Responsabile del progetto: OLIMPIA PINTOZZI
	N. 3      15%
	Nome Progetto: Suddivisione dei costi delle utenze tra associazioni presso gli impianti sportivi (luce, palazzetto a Volley, scuole medie durante il periodo scolastico; luce pista di pattinaggio, distinta dai consumi della scuola e della mensa; valutare ove possibile procedere anche con il gas e acqua) – Sinergia con il servizio n. 4
Annuale/Plurienn.: 

Anno di prev. Conclusione: 

	

	N opere
	Contenuto operativo della fase

e risultato intermedio atteso
	Responsabile della fase procedimentale
	Risorse U/F/S della fase
	Tempificazione delle attività

	
	
	
	
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori di risultato:
1) Effettuazione letture in collaborazione con un tecnico dell’ufficio
2) Stipulazione di nuovi accordi

3) Firma accordi
	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
monitoraggio giugno 2021
Consuntivo giugno:  





Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021



 Servizio: 2
Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021
 Responsabile del progetto: OLIMPIA PINTOZZI
	N. 4      25%
	Nome Progetto: NUOVA COLLOCAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE. HP DEFINITIVA DI SPOSTAMENTO.  
Annuale/Plurienn.: 2020/2021/2022 

Anno di prev. Conclusione: 

	Nonostante il “continuum” della pandemia che non ha certo aiutato gli spostamenti e l’introduzione di nuove formule promozionali e di valorizzazione di eventi e/o di iniziative imprenditoriali, il 2021, sarà l’anno – ed è questo l’obiettivo precipuo – dello spostamento del mercato settimanale del giovedì mattina, dall’attuale collocazione in piazza VI Marzo al centro del paese (Piazza Giotto, Piazza della Vittoria, Parco della Rimembranza)

	N opere
	Contenuto operativo della fase

e risultato intermedio atteso
	Responsabile della fase procedimentale 
	Risorse U/F/S della fase
	Tempificazione delle attività

	
	
	
	
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori di risultato:
1) Acquisizione 2° planimetria e verifica uffici comunali, concertazione con associazioni di categoria in apposite riunioni 
2) Condivisione con istituzione scuola e poste italiane e acquisizione parere
3) Illustrazione nuova pianta degli ambulanti in apposite riunioni, redazione graduatorie provvisorie
4) Approvazione delle stesse con determinazione e fissazione dei termini per ricorsi

5) Apposizione segnaletica a terra dei posteggi nei luoghi individuati 

6) Prova generale di spostamento e avvio periodo di prova
	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
monitoraggio giugno 2021
Consuntivo: 




Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021



 Servizio: 2
Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021
 Responsabile del progetto: OLIMPIA PINTOZZI
	N. 5     10%
	Nome Progetto: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE RT PER CENTRI URBANI
Annuale/Plurienn.: 2020/2021/2022 

Anno di prev. Conclusione: 

	Nonostante il “continuum” della pandemia che non ha certo aiutato gli spostamenti e l’introduzione di nuove formule promozionali e di valorizzazione di eventi e/o di iniziative imprenditoriali, il 2021, sarà l’anno – ed è questo l’obiettivo precipuo – dello spostamento del mercato settimanale del giovedì mattina, dall’attuale collocazione in piazza VI Marzo al centro del paese (Piazza Giotto, Piazza della Vittoria, Parco della Rimembranza)

	N opere
	Contenuto operativo della fase

e risultato intermedio atteso
	Responsabile della fase procedimentale 
	Risorse U/F/S della fase
	Tempificazione delle attività

	
	
	
	
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori di risultato:
1) Incarico professionale - marzo
2) Individuazione percorso - giugno

	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
monitoraggio giugno 2021
Consuntivo: 




Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021



 Servizio: 2
Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021
Responsabile del progetto: OLIMPIA PINTOZZI
	N.  6     10%
	Nome Progetto: a) Assistenza per convenzionamento con ass. Gesta per spostamento locali (sopra le Poste ) - b) Convenzionamento con associazioni sportive per proroga contrattuale 
Annuale/Plurienn.: 

Anno di prev. Conclusione: 

	

	N opere
	Contenuto operativo della fase

e risultato intermedio atteso
	Responsabile della fase
	Risorse U/F/S della fase
	Tempificazione delle attività

	
	
	
	
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	1a
	
	1b
	
	2a
	
	
	
	
	
	
	
	2b
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori di risultato:
1a) Individuazione di uno spazio alternativo – sentire direzione scolastica 
2a) Assistenza al convenzionamento tra l’associazione la scuola

1b) Comunicazione in giunta comunale

2b) Firma appendici contrattuali
	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
monitoraggio giugno 2021
Consuntivo: .: 





Comune di VICCHIO (FI)

Scheda progetto esercizio 2021



 Servizio: 
Linea di indirizzo: Obiettivi performance individuale 2021
 Responsabile del progetto: OLIMPIA PINTOZZI _ Ass Pieri; Vichi
	N. 7    10%
	Nome Progetto: Un albero per ogni neonato / Sinergia con servizio 4
Annuale/Plurienn.: 

Anno di prev. Conclusione: 2021

	Descrizione dei risultati attesi: 
Ristabilire a partire dall’anno 2021 la piantumazione di 1 albero ogni nuovo cittadino nato o residente.


	N opere
	Contenuto operativo della fase

e risultato intermedio atteso
	Responsabile della fase
	Risorse U/F/S della fase
	Tempificazione delle attività

	
	
	
	
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori di risultato:
1) Riunione con uffici e recepimento delle schede tecniche dell’UT
2) Istruttoria (rif. San Piero)


	Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
monitoraggio giugno 2021
Consuntivo: 




