

**Al. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2016**  
**SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE**  
**RESPONSABILE: Arch. Riccardo Sforzi**

**Comune di VICCHIO**

**SINTESI OBIETTIVI**

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
<b>1</b>	40	Adozione/Approvazione Piano Strutturale				Fatto/Non fatto al 31-12-2016	
<b>2</b>	40	Adozione/Approvazione Piano Operativo				Fatto/Non fatto al 31-12-2016	
<b>3</b>	15	Procedura per validazione permesso di costruire ex Coop.CESPAS				Fatto/Non fatto al 31-12-2016	
<b>4</b>	5	Verifiche indagini di caratterizzazione per stati di bonifica di talune aree del territorio Comunale				Fatto/Non fatto al 31-12-2016	
	<b>100</b>						

**FIRMA DEL RESPONSABILE**

**FIRMA DEL SINDACO**

**Comune di VICCHIO**

**Scheda progetto esercizio 2016**

**Servizio:**Urbanistica,Edilizia,Ambiente

**Linea di indirizzo:** Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione 2015/2017; **Responsabile del progetto:** Arch. Riccardo Sforzi

<b>N.° 1</b>		<b>Nome Progetto Annuale</b> Adozione/Approvazione Piano Strutturale ; <b>Anno di prev. conclusione:</b> 2017																											
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Adeguamento Strumenti Urbanistici Comunali																													
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																									
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic														
1	Adeguamento L.R. 65/2014 e controdeduzioni alle osservazioni al PS adottato	Sforzi Riccardo	Messori Gianna, Manzo Marco;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
2	Conclusione procedimento V.A.S. e approvazione PS	Sforzi Riccardo	Messori Gianna, Manzo Marco;											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Relazioni di supporto all'elaborazione del PS di area vasta	Sforzi Riccardo	Messori Gianna, Manzo Marco;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<p><b>L'approvazione del Piano Strutturale è messa a punto sulla base delle Osservazioni di Enti sovraordinati e cittadini; per il Piano Strutturale di area vasta (Unione Comuni Mugello) sarà messo a disposizione il QC e si svilupperà il confronto tra i diversi UT relativo alle UTOE. Di quest'ultimo Piano si prevede Avvio del Procedimento entro il 2017.</b></p>		<p align="center"><b>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</b></p> <p><b>primo trimestre:</b>  <b>secondo trimestre:</b>  <b>terzo trimestre:</b>  <b>consuntivo:</b></p>																											



Comune di VICCHIO

Scheda progetto esercizio 2016

Servizio:Urbanistica,Edilizia,Ambiente

Linea di indirizzo: Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione 2015/2017; Responsabile del progetto: Arch. Riccardo Sforzi

N.° 3	<b>Nome Progetto Annuale</b> Procedura per validazione permesso di costruire ex Coop. CESPAS ; <b>Anno prev. conclusione:</b> 2017																									
<b>Descrizione dei risultati attesi:</b> Regolarizzazione permesso di costruire fabbricato condominiale																										
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																						
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic											
1	Comunicazioni e incontri con le proprietà	Sforzi Riccardo	Messori Giana, Manzo Marco;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
2	Verifiche pagamenti sanzioni	Sforzi Riccardo	Messori Gianna, Manzo Marco;														X	X	X	X						
3	Validazione titolo edilizio	Sforzi Riccardo	Messori Gianna, Manzo Marco;																				X	X	X	X
Definita la procedura definitiva ed informate le diverse proprietà condominiali si è attivato il calcolo dell'ammenda e procedura di validazione.			<b>Livello di realizzazione (da compilarli in sede di monitoraggio)</b> <b>primo trimestre:</b> <b>secondo trimestre:</b> <b>terzo trimestre:</b> <b>consuntivo:</b>																							

